

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 **รายไตรมาส**

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

\*\*\*\*\*

โครงการ/ กิจกรรม/ งาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจำ) รายการงบกลาง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน สำหรับดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 281,950 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 173,967 บาท **คิดเป็นร้อยละ 61.70** สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ

2. โครงการที่ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ 16.67** คือ

- โครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มอำนวยการ) งบประมาณ 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 9,000 บาท **คิดเป็นร้อยละ 30**

3. โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 4 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ 66.67** คือ

3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (กลุ่มนโยบายและแผน) งบประมาณ 62,080 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 58,445 บาท **คิดเป็นร้อยละ 94.14**

3.2 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูด้วยระบบ TEPE Online (กลุ่มบริหารงานบุคคล) งบประมาณ 10,400 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 1,200 บาท **คิดเป็นร้อยละ 11.54**

3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) งบประมาณ 19,470 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 15,404 บาท **คิดเป็นร้อยละ 79.12**

3.4 โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 5.4 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ

(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 62,398 บาท

**คิดเป็นร้อยละ 94.54**

กิจกรรมที่ 3 : การอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน SAR

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 14,000 บาท

**คิดเป็นร้อยละ 100**

4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ดำเนินการยังไม่ครบทุกกิจกรรม จำนวน 1 โครงการ  
**คิดเป็นร้อยละ 16.67**

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) งบประมาณ 80,000  
บาท งบประมาณที่ใช้ไป 13,520 บาท **คิดเป็นร้อยละ 16.90**

5. โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน  
จำนวน - โครงการ

### ข้อสังเกต

โครงการ / กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ และอยู่ระหว่างเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ  
(รวมโครงการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง) ผู้รับผิดชอบ วางแผนการดำเนินงานในปลายไตรมาสที่ 3 - 4 ประมาณ  
เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และมีงานที่ต้องเร่งดำเนินการ  
อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่ทันกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงาน

(นางอุดม ถาวร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน