

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
2.มีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมฯ	ไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.มีการเข้าใช้บริการระบบ	เต็มประสิทธิภาพ	ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ
4.ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน	ระดับมากขึ้นไป	ยังไม่ได้ดำเนินการสอบถาม เพราะระบบยังไม่แล้วเสร็จ

4. ปัญหา/อุปสรรค

ผู้พัฒนาระบบที่มีความสามารถ และราคาไม่สูงนักยังไม่พร้อมที่จะลงมือพัฒนาตามเวลาที่กำหนดในโครงการ

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เลื่อนการดำเนินงานไปเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

6. ภาพกิจกรรม

-

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสรวง ศรีแก้วทุม)

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการกลุ่ม

(นายสรวง ศรีแก้วทุม)