

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)

1. ชื่อโครงการ โครงการการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

2. ลักษณะโครงการ 2.1 ใหม่ ต่อเนื่อง

2.2 แก้ปัญหา/ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1 วัตถุประสงค์ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์

ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ดำเนินได้เพียง 2 กิจกรรม

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด 19
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 3

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ.....

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด 19
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 3

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ.....

3.4 งบประมาณ

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 2,140 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ยังไม่ได้รับงบประมาณ และไตรมาส 2 เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้รับงบประมาณ 32,660 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ได้รับงบประมาณ 6,000 บาท	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 7,200 บาท	จะดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 3

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างยั่งยืน	- ปฏิบัติการ - นิเทศ ติดตาม - รายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

4. ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

6. ภาพกิจกรรม

(ลงชื่อ)

(นางสาวพลอยไพฑูริ นิลกรรณ)

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่ม