

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)

1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

2. ลักษณะโครงการ 2.1 ใหม่ ต่อเนื่อง
2.2 แก้ปัญหา/ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1 วัตถุประสงค์ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน	1.มีจำนวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน
2. มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา	2. มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา
3.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถบริหารจัดการงานในสำนักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	3.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถบริหารจัดการงานในสำนักงาน และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ.....

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 1	มีการดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 แห่ง
2.กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 2	มีการดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 แห่ง
3.กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ติดตามการใช้งานระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4.กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ

.....

3.4 งบประมาณ

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
แผนการใช้งบประมาณกำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	ในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๖๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน150..... บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ได้ใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกิดผลดีต่องานราชการ	1.ประเมินจากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ	1.เข้ารับการอบรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในระดับมากขึ้นไป	2.ประเมินจากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ	2.เข้ารับการอบรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมาก

4. ปัญหา/อุปสรรค

อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีจำนวนมาก ไม่สามารถรองรับปริมาณสารสนเทศได้ทั้งหมด

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ไว้ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโครงการ และเพื่อการบริหารจัดการในสำนักงานต่อไป

2. การจัดการดำเนินการขยายผลระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ในครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ได้สารสนเทศระดับองค์กรที่สามารถเชื่อมโยง และการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ภาพกิจกรรม



(ลงชื่อ)

(นางสาวจริญา วงศ์ชัย)

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี นันไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่ม