

| | |
|---|-----------------|
| 1. ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงาน ตาม Time Line ของกระทรวงศึกษาธิการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ คุณภาพประจำตำบล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. นิเทศ กำกับ ติดตามและรับทราบแนวการ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนใน โครงการคุณภาพประจำตำบล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านแนวทางการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5. คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน คุณภาพประจำตำบลและรายงานหน่วยงานต้น สังกัด | ไม่ได้ดำเนินการ |

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2-4

3.4 งบประมาณ

| แผนกำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน |
|---|----------------------|
| 1. ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงาน ตาม Time Line ของกระทรวงศึกษาธิการ | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 2. ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ คุณภาพประจำตำบล | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 3. นิเทศ กำกับ ติดตามและรับทราบแนวการ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนใน โครงการคุณภาพประจำตำบล | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 4. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านแนวทางการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 5. คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน คุณภาพประจำตำบลและรายงานหน่วยงานต้น สังกัด | ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ |

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน-..... บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | แผนกำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------------|----------------|
| 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่เข้าโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ | - | - |
| 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการ | - | - |
| 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา | - | - |

4. ปัญหา/อุปสรรค

4.1 ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นแทรก

4.2 ความไม่เข้าใจ และไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

4.1 การสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษาเพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในสังกัด

4.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา

6. ภาพกิจกรรม

ไม่มี (เพราะไม่ได้ดำเนินการ)

(ลงชื่อ)

(นายชินนทร์ วรรณมณี)

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล)

ผู้อำนวยการกลุ่ม

