

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2. ลักษณะโครงการ 2.1 ใหม่ ต่อเนื่อง

2.2 แก้ปัญหา/ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1 วัตถุประสงค์ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์

ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.คณะกรรมการขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 34 คน	1.มีคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จำนวน 34 คน
2.คณะทีมงานผู้พัฒนาระบบ จากสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 คน	2.คณะทีมงานผู้พัฒนาระบบ จากสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 คน
3.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 โรงเรียน	3.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะอยู่ในช่วงดำเนินการและยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 1	มีการดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 แห่ง
2.กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3.กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ติดตามการใช้งานระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4.กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ ยังไม่ถึงกำหนดการในการดำเนินการ

3.4 งบประมาณ

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 1 ตั้ง งบประมาณไว้ 18,700 บาท	ใช้งบประมาณในการดำเนินการไป 17,250 บาท เนื่องจากลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง
2.กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมขยายผล ครั้งที่ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3.กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ติดตามการใช้งานระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4.กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,450 บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของ สพ ม. ๓๕ ที่ได้ใช้งานระบบบริหาร จัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๕ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ งานและสามารถนำมาปรับใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กรและเกิดผลดีต่องาน ราชการ	ประเมินจากการตอบแบบ สำรวจความพึงพอใจ	ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 90 มี ความพึงพอใจในระดับมาก

<p>2.ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของ สพ ม. ๓๕ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการใช้ระบบบริหารจัดการ การศึกษา (Big Data)สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในระดับมากขึ้นไป</p>	<p>ประเมินจากการตอบแบบ สํารวจความพึงพอใจ</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 90 มี ความพึงพอใจในระดับมาก</p>
---	--	--

4. ปัญหา/อุปสรรค

อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เต็มประสิทธิภาพ ประกอบพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีจำนวนมาก ไม่สามารถรองรับปริมาณสารสนเทศได้ทั้งหมด

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ไว้ในการ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโครงการ และเพื่อการบริหารจัดการในสำนักงานต่อไป

6. ภาพกิจกรรม





(ลงชื่อ)

(นางสาวอริญา วงศ์ชัย)

ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี นันไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่ม