

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)

1. ชื่อโครงการ โครงการทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2562

2. ลักษณะโครงการ 2.1 ใหม่ ต่อเนื่อง
2.2 แก้ปัญหา/ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1 วัตถุประสงค์ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ โครงการยังไม่เสร็จสิ้น

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.ประชุมคณะทำงาน	ดำเนินการแล้วบางส่วน
2.จัดทำเอกสารรายงานเพื่อขอรับรางวัล OBEC AWARDS	ดำเนินการแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์
3.จัดทำรายงานการใช้นวัตกรรมฯ เครือข่ายการนิเทศ สพม.35	ดำเนินการแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ ไม่มี

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.การจัดทำแบบรายงานเพื่อขอรับรางวัล OBEC AWARDS	ดำเนินการเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำส่งในคณะกรรมการระดับภาค ผลการประกวดและแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
2.การจัดทำเพิ่มเอกสารหลักฐานยืนยันแบบรายงานเพื่อขอรับรางวัล OBEC AWARDS	ดำเนินการเป็นเพิ่ม เตรียมพร้อมสู่ระดับประเทศ
3.การจัดทำคู่มือ และรายงานการใช้นวัตกรรมฯ เครือข่ายการนิเทศ สพม.35	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมพร้อมนำเสนอระดับประเทศ
4.Power Point นำเสนอองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ	องค์ประกอบ 1-7 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์ประกอบ 8 กำลังดำเนินการ
5.บอร์ดการนำเสนอระดับประเทศ	กำลังดำเนินการ

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ ไม่มี

3.4 งบประมาณ

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.จำนวน 77,420 บาท (คงเหลือ 50,920 บาท)	รวมใช้จ่ายไป 26,500 บาท ดังนี้ 1.วัสดุอุปกรณ์ 1.1 ค่าหมึกพิมพ์ Laser 4 สี จำนวน 4 หลอด รวมทั้งสิ้น 12,300 บาท 1.2 กระดาษ A4 จำนวน 1,300 บาท 1.3 แฟ้มเอกสาร จำนวน 900 บาท 2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ประชุม จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,800 บาท จำนวนทั้งสิ้น 12,000 บาท
2.จำนวนเงิน 5,000 บาท	2.1 ค่าเช่าเล่ม 380 บาท 2.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าเล่มใหม่

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.แบบคำขอ 4 เล่ม	แบบคำขอ 4 เล่ม	ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
2.คู่มือและการรายงานฯ 4 เล่ม	คู่มือและรายงานฯ 4 เล่ม	ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
3.บอร์ดนำเสนอ 1 ชุด	-	กำลังดำเนินงาน
4.Power Point 1 ชุด	Power Point 1 ชุด	ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

4. ปัญหา/อุปสรรค

1.ข้อมูลในการดำเนินการ บางอย่างเป็นนามธรรม ยากต่อการจัดเก็บลงแฟ้ม

2.งบประมาณไม่เพียงพอ (หมึกพิมพ์แพงมาก)


5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1.ใช้เชิงรุกในการเข้าไปขอข้อมูลถึงที่

2.ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้งาน

6. ภาพกิจกรรม



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(...นายกฤษฏา มณีเชษฐา...)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกลุ่ม
(...นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล...)