

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 3 เดือน (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

\*\*\*\*\*

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2. ลักษณะโครงการ 2.1  ใหม่  ต่อเนื่อง  
2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

- 3.1 วัตถุประสงค์  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์  ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ .....

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
2.กำหนดการประชุมทีมบริหาร 40 ครั้ง ไตรมาสละ 10 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง
3.กำหนดประชุมข้าราชการครู ลูกจ้างพนักงาน ราชการ สพม.35 3 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ ยังไม่ครบกำหนดเวลา (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63)

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4 ครั้ง	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1.ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน
	2. ครั้งที่ 2/2563

<p>2.กำหนดการประชุมทีมบริหาร 40 ครั้ง</p>	<p>ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ปันเจิง สพม.35 มีผู้เข้าร่วมประชุม 105 คน</p> <p>ประชุมทีมบริหาร</p> <p>1. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p> <p>2.ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p> <p>3.ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p> <p>4.ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p> <p>5.ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p> <p>6.ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน</p>
---	---

3.4 งบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท (ไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรรเงิน 20,000 บาท)

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2 ครั้ง งบประมาณ 14,000 บาท	ประชุม 2 ครั้ง ใช้เงิน 22,457 บาท (ขอเงิน งบ CEO เพิ่ม 8,457 บาท)
2.ประชุมทีมบริหาร 10 ครั้ง งบประมาณ 6,000 บาท	ประชุม 6 ครั้ง ใช้เงิน 3,600 บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1. - ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิม ศึกษา เขต 35 ทราบนโยบาย มีแนวทางการบริหารจัดการ และปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกัน	ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 70 คน	มีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ประชุมทีมบริหาร	ทีมบริหาร 20 คน	มีทีมบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

#### 4. ปัญหา/อุปสรรค

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดงานราชการไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดประกอบประกอบการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งส่งตัวแทนมาประชุมหากมีการหารือหรือข้อเสนอแนะไม่สามารถตัดสินใจได้

#### 5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. ควรแจ้งกำหนดการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ วัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจะได้มีเวลาเตรียมรายละเอียดการประชุมและส่งผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะเดินทางไปราชการ
2. ควรแจ้งกำหนดการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ วัน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้มีเวลาในการบริหารและจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้

#### 6. ภาพกิจกรรม





( ลงชื่อ )                                  นลธินา เลาสูง                                  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(นางสาวนลธินา เลาสูง)

( ลงชื่อ )                                  ศิริพันธ์ ปิยะทัตพันธ์                                  ผู้อำนวยการกลุ่ม  
(นางศิริพันธ์ ปิยะทัตพันธ์)

