

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

โครงการ/ กิจกรรม/ งาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประจำ) รายการงบกลาง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน สำหรับดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวนทั้งสิ้น 44
โครงการ และได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 412,420
บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 498,615
บาท รวมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 911,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.64 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน 5 โครงการ **คิดเป็น
ร้อยละ 18.52** ได้แก่

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) งบประมาณ 56,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 48,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 85.89 สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน 7,900 บาท **คิดเป็นร้อยละ 14.11**

1.2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี
การศึกษา 2563 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณ 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 5,360 บาท
คิดเป็นร้อยละ 53.73 สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน 9,640 บาท **คิดเป็นร้อยละ 64.27**

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาด
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณ 4,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 4,000 บาท **คิดเป็นร้อยละ 100**

1.4 โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา
2563 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) งบประมาณ 43,700 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 42,900 บาท **คิดเป็น
ร้อยละ 98.17** สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน 800 บาท **คิดเป็นร้อยละ 1.83**

1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์) งบประมาณ 20,900 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 11,145 บาท **คิดเป็นร้อยละ 25.51**
สามารถประหยัดงบประมาณ จำนวน 9,755 บาท **คิดเป็นร้อยละ 46.68**

2. โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ที่วางไว้ทุกกิจกรรมและเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อในไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 2 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ
7.41** ได้แก่

2.1 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2.2 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

3. โครงการและกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และจะนำไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.08 ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา

3.2 โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2562

3.3 โครงการการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563

3.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

3.7 โครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.8 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

3.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

3.11 โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี

3.12 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์

3.13 โครงการการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

3.14 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

3.15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ

3.16 โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3.17 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

3.18 โครงการปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์

3.19 โครงการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ข้อสังเกต

มีโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 โครงการ, โครงการ/ กิจกรรมต่อเนื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 23 โครงการ ผู้รับผิดชอบได้วางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4 และขณะนี้ อยู่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ต้องชะลอการจัดกิจกรรมทุกอย่างไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางณัฐกิตติ วงศ์น้ำใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงาน

(นางอุดม ถาวร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ /งานงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน